



**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН**

ПРИКАЗ

30 декабря 2019 года

№ 1569-осн.

станция Ленинградская

**Об утверждении Плана первоочередных мероприятий
(«дорожной карты»), медиаплана
в рамках создания Центра образования
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
на базе МБОУ СОШ № 3
в 2020 году**

В соответствии с распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 4 июля 2019 года № 173-р «О концепции обновления материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков, создания Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», приказом министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 1 октября 2019 года № 3827 «О создании Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:

1) план первоочередных мероприятий («дорожную карту») по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ СОШ № 3 в 2020 году согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

2) медиаплан по информационному сопровождению создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ СОШ № 3 в 2020 году согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

2. Рекомендовать Кубашовой Екатерине Борисовне, директору МБОУ СОШ № 3:

1) издать приказ об утверждении Плана первоочередных мероприятий («дорожной карты»), медиаплана в рамках создания на базе общеобразовательной организации Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020 году, срок исполнения - срок исполнения до 10 января 2020 года;

2) внести изменения в Устав общеобразовательной организации - срок исполнения до 1 марта 2020 года;

3) разработать проекты локальных актов общеобразовательной организации - срок исполнения до 1 февраля 2020 года:

- Положение о Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» общеобразовательной организации;
 - штатное расписание Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» общеобразовательной организации;
 - должностные инструкции сотрудников Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» общеобразовательной организации;
 - учебный план (с таблицей-сеткой часов) дополнительного образования для учащихся 1-11 классов в рамках деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» общеобразовательной организации;
 - распределение педагогической нагрузки сотрудников Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» общеобразовательной организации;
 - план социокультурных мероприятий Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» общеобразовательной организации;
- 4) обеспечить выполнение Плана первоочередных мероприятий («дорожной карты»), медиаплана в рамках создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

3.Лепявко Ольге Ивановне, главному специалисту управления образования, осуществлять контроль за исполнением мероприятий «дорожной карты» по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ СОШ № 3, срок исполнения - январь-сентябрь 2020 года.

4.Козырь Елене Леонидовне, ведущему специалисту управления образования осуществлять контроль за внесением изменений в Устав МБОУ СОШ № 3 срок исполнения - до 1 марта 2020 года.

5.Ивасенко Елене Сергеевне, директору МКУ ДПО «Центр развития образования» осуществлять методическую помощь по исполнению медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ СОШ № 3.

6.Метелице Валерию Николаевичу, директору МКУ «Образование-сервис» осуществлять контроль проведения ремонтных работ в помещениях Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» - срок исполнения до 25 июля 2020 года.

7.Казимир Ольге Васильевне, заместителю начальника управления образования, довести настоящий приказ до руководителя МБОУ СОШ № 3.

8.Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования

Л.А.Данилова

Проект подготовил и внёс:
Главный специалист
управления образования

О.И.Лепявко

Приложение № 1
к приказу
управления образования администрации
муниципального образования
Ленинградский район
от 30 декабря года № 1569-осн.

**План первоочередных мероприятий («дорожная карта»)
по созданию и функционированию
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
на базе МБОУ СОШ № 3
в 2020 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Срок реализации мероприятия
1	2	3	4
1.	Утверждение Плана первоочередных мероприятий («дорожной карты»), медиаплана в рамках создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ СОШ № 3 в 2020 году	1.Приказ управления образования «Об утверждении Плана первоочередных мероприятий («дорожной карты»), медиаплана в рамках создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ СОШ № 3 в 2020 году	Декабрь 2019
2.	Разработка дизайн-проекта Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ СОШ № 3	Дизайн-проект	Январь 2020
3.	Разработка сметы расходов на проведение ремонта в помещениях Центра образования цифрового и гуманитарного профилей МБОУ СОШ № 3	Смета расходов на ремонтные работы	Январь-февраль 2020
3.	Собеседование с МОН и МП по согласованию типового проекта зонирования Центра цифрового и гуманитарного профилей на базе МБОУ СОШ № 3	Письмо управления образования в МОН и МП КК	Март-май 2020
4.	Согласование перечня оборудования Центров с МОН и МП КК	Письмо управления образования в МОН и МП КК	Март-апрель
5.	Согласование объемов финансового обеспечения на функционирование Центров по статьям расходов с МОН и МП КК	Письмо управления образования в МОН и МП КК	Апрель-май
6.	Контроль за повышением квалификации (профмастерства) сотрудников и	Мониторинг повышения квалификации	По отдельному графику

	<p>педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе:</p> <p>1) анализ и подбор кадрового состава Центра;</p> <p>2) обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе (Дистанционная форма), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»;</p> <p>3) обеспечение педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»</p>	<p>сотрудников и педагогов Центров специалистами МКУ ДПО «Центр развития образования»</p> <p>Свидетельства о повышении квалификации</p> <p>Отчет МКУ ДПО «Центр развития образования» о повышении квалификации сотрудниками и педагогами Центра</p>	
7.	Проведение косметического ремонта, приведение помещений МБОУ СОШ № 3 в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Проведение ремонтных работ	До 25 июля 2020
8.	<p>Закупка, доставка, наладка оборудования:</p> <p>1) подготовка технического задания согласно перечню оборудования;</p> <p>2) объявление конкурсных закупочных процедур</p>	Муниципальные контракты на поставку оборудования,	<p>До 1 августа 2020</p> <p>Январь 2020</p> <p>Февраль 2020</p>
9.	Организация набора детей, обучающихся по программам деятельности Центров	Приказы о зачислении обучающихся	Сентябрь
10.	Открытие Центров в Единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь, 2020

Начальник управления образования
администрации муниципального образования



Л.А.Данилова

Приложение № 2
к приказу
управления образования администрации
муниципального образования
Ленинградский район
от 30 декабря 2020 года № 1569-осн.

Медиаплан
по информационному сопровождению создания
Центра образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста»
на базе МБОУ СОШ № 3
в 2020 году

№ п/п	Наименование мероприятий	СМИ	Срок исполнения	Смысловая нагрузка	Форма сопровождения
1	2	3	4	5	6
1	Информация о начале реализации проекта	ТВ «Сти-мул», районная газета «Степные зори», сайты управления образования, МКУ ДПО «Центр развития образования», сайт МБОУ СОШ № 3, социальные сети	Март 2020	Интервью с начальником управления образования Л.А.Даниловой с представителями СМИ	Статьи, новостная лента, анонсы, фоторепортажи, видеоре-портажи
2	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители). Запуск разделов сайта	Сайт МБОУ СОШ № 3	Апрель - май 2020	Подготовленные материалы	Новости, репортажи, статьи, интервью, анонсы, фоторепортажи
3	Мероприятия по повышению квалификации педагогов	ТВ «Сти-мул», районная газета «Степные зори», сайты управления образования, МКУ ДПО «Центр развития образования», сайт МБОУ СОШ	Апрель-ноябрь 2020	Выпускается новость об участии педагогов в образовательной сессии и отзывы самих педагогов по итогам сессии на сайтах УО, МКУ ДПО ЦРО, МБОУ СОШ № 3	Новости, анонсы, фоторепортажи

		№ 3, социальные сети			
4	Начало ремонта и закупки оборудования, запуск сайта, запуск горячей линии на сайте УО и ОО по вопросам записи детей	Телевиденье «Стимул», газета «Степные Зори», сетевые СМИ и интернет-ресурсы, социальные сети	Май – июнь 2020	Публикация адресов площадок Центра, фотофиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения, публикация информации о присоединении к проекту УО, МБОУ СОШ № 3	Новости, фоторепортажи
5	Старт набора детей, информирование населения	Печатные и сетевые СМИ, интернет-ресурсы, социальные сети	Сентябрь 2020	Пресс-подход, публикация на информационных порталах. Организуется горячая линия в УО, МБОУ СОШ № 3 (телефон) по вопросам набора детей	Статьи, новости, интервью, фоторепортажи
6	Подготовка и размещение баннера с информацией о наборе обучающихся на здании МБОУ СОШ № 3	ТВ «Стимул», районная газета «Степные зори», сайты управления образования, МКУ ДПО «Центр развития образования», сайт МБОУ СОШ № 3, социальные сети	Сентябрь 2020		Новости, анонсы, фоторепортажи
7	Проведение ремонтных работ, помещений Центров в соответствии с брендбуком	Печатные и сетевые СМИ, интернет-ресурсы, социальные сети	Июнь -июль 2020	Сайт администрации муниципального образования Ленинградский район, управления образования, МБОУ СОШ № 3 о статусе ремонтных и иных работ	Новости, интервью, статьи, фоторепортажи
8	Окончание ремонта помещений, установка и настройка обо-	ТВ «Стимул», районная газета «Степные зо-	До 25 июля 2020	И.о. главы муниципального образования, начальник УО проводят	Новости, интервью, статьи, фоторепортажи

	рудования, приемка	ри», печатные и сетевые СМИ, интернет-ресурсы, социальные сети		в рамках августовской конференции перед началом очередного учебного года, озвучивается степень готовности инфраструктуры, итоги набора детей, партнеры отчитываются о внедрении своего оборудования, для приглашенных СМИ делают пресс-подход, все участники дают подробные комментарии	
9	Торжественное открытие Центра образования цифрового и гуманитарного профилей на базе МБОУ СОШ № 3	ТВ «Стимул», газета «Степные зори», печатные и сетевые СМИ, интернет-ресурсы, социальные сети	Сентябрь	И.о. главы муниципального образования Ленинградский район и его заместители, главы сельских поселений посещают ОО, участвуют в торжественных открытиях Центров. Делаются фотографии и видео для дальнейшего использования в работе	Новости, интервью, статьи, анонсы
10	Поддержание интереса к Центру и общее информационное сопровождение	ТВ «Стимул», газета «Степные зори», печатные и сетевые СМИ, интернет-ресурсы, социальные сети	Ноябрь - декабрь 2020	Выезд представителей СМИ в ОО, где им показывают образовательный процесс в Центрах, отзывы родителей и педагогов, публикация статистики и проведенного опроса общественного мнения о проекте	Новости, интервью, статьи, анонсы

