

План мероприятий (дорожная карта) по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования в МБОУ СОШ №3 в 2023 году

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственный исполнитель
1. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего, основного общего, среднего общего образования			
1.1.	Участие в серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленных ФГОС НОО, ООО, СОО, запланированных к проведению МОН и МП КК и ИРО КК	февраль - март 2023 г.	Радькова М.В. Коник Е.В.
1.2.	Актуализация деятельности школьной рабочей группы по введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	январь 2023	Радькова М.В.
1.3.	Разработка и утверждение план мероприятий (дорожная карта) по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО в МБОУ СОШ №3	До 1 февраля 2023	Коник Е.В.
1.4.	Включение в план работы ШМО мероприятий по сопровождению введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	февраль 2023	Руководители ШМО
1.5.	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	постоянно	Коник Е.В.
1.6.	Проведение диагностики готовности МБОУ СОШ №3 к введению обновленных ФГОС НОО, ООО, СОО	1 февраля 2023	Радькова М.В. Коник Е.В. Нечаева Л.В.
1.7.	Участие в краевом семинаре «ФГОС НОО, ООО, СОО: структура, содержание, отличительные особенности разработки ООП НОО, ООО, СОО»	март 2023	Радькова М.В. Коник Е.В.
1.8.	Участие в установочных семинарах МОН и МП КК и ИРО КК по	апрель, май 2023	Радькова М.В.

	введению ФГОС НОО, ООО		Коник Е.В. Нечаева Л.В.
1.9.	Рассмотрение вопросов внедрения ФГОС НОО, ООО, СОО на педсоветах, совещаниях, ШМО	март – апрель	Радькова М.В. Коник Е.В. Нечаева Л.В.
2. Методическое сопровождение введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО			
2.1.	Участие в региональных научно-практических конференциях, марафонах, семинарах по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС НОО, ООО, СОО и других образовательных событий	январь- апрель 2023 г.	Радькова М.В. Коник Е.В. Руководители ШМО
2.2.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС НОО, ООО, СОО	Август 2023	Радькова М.В. Коник Е.В.
2.3.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	По отдельному плану	Коник Е.В.
2.4.	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	Весь период	Руководители ШМО
2.5.	Изучение нормативных документов по внедрению ФОП на ШМО учителей предметников	март, август 2023 г.	Коник Е.В., руководители ШМО
2.6.	Организация консультационно-методического сопровождения педагогических работников в рамках работы по программе «Наставничество»	В течение года	Коник Е.В.
2.7.	Изучение особенностей обязательных федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир» в рамках ШМО учителей начальных классов	март, август 2023 г.	Захарова О.А.
2.8.	Изучение особенностей обязательных федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География», «ОБЖ» на уровнях ООО и СОО в рамках РМО учителей предметников	март, август 2023 г.	Коник Е.В., руководители ШМО
2.9.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО в соответствии с ФОП	Весь период	Коник Е.В., руководители ШМО

2.10.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО в соответствии с ФОП	Весь период	Коник Е.В., руководители ШМО
2.11.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП СОО в соответствии с ФОП	Весь период	Коник Е.В., руководители ШМО
2.12.	Изучение методических рекомендаций ИРО КК по формированию компонентов организационного раздела ООП, оформлению рабочих программ по учебным предметам, о преподавании учебных предметов на педсовете, совещаниях, ШМО	Август 2023 г.	Руководители ШМО
3. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ООО и СОО			
3.1.	Организация повышения квалификации руководителей и педагогических работников на базе ИРО КК	март – август 2023	Коник Е.В.
4. Мониторинг готовности к введению обновленных ФГОС НОО, ООО, СОО			
4.1.	Проведение мониторинга готовности МБОУ СОШ №3 к введению обновленных ФГОС НОО, ООО, СОО	февраль 2023 г., август 2023 г.	Коник Е.В.
4.2.	Мониторинг осуществления курсовой подготовки педагогических работников, реализующих федеральные базовые рабочие программы	январь - август 2023 г.	Коник Е.В.
4.3.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников в условиях внедрения ФОП и федеральных рабочих программ	февраль 2023 г.	Коник Е.В.
4.5.	Мониторинг использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	Август 2023 г.	Супрун Е.И.
5. Информационное обеспечение внедрения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО			
5.1.	Актуализация страницы на сайте МБОУ СОШ №3 по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	январь 2023 г.	Коник Е.В.
5.2.	Организация процессов обратной связи через мероприятия по проведению информационно-просветительской работы с родителями и общественностью по вопросам введения ФГОС	1 раз в полугодие	Нечаева Л.В.

Директор МБОУ СОШ № 3

М.В. Радькова

