



Утверждаю

Директор школы

М.В. Радькова

« 20 июля » 2023г.

План-график работы на лето ремонтной бригады МБОУ СОШ № 3

Дата, время	Мероприятие	Ответственные
Июнь		
26.06.2023г. 08.00-10.00	Прополка клумб	Пащенко В.А.
27.06.2023г. 08.00-10.00	Уборка территории школы	Кушнирук В.А.
28.06.2023г. 08.00-10.00	Ремонт классных комнат	Пащенко В.А.
29.06.2023г. 08.00-10.00	Ремонт классных комнат	Кушнирук В.А.
30.06.2023г. 08.00-10.00	Прополка клумб	Пащенко В.А.
Июль		
10.07.2023г. 08.00-10.00	Прополка клумб	Штень Е.А.
11.07.2023г. 08.00-10.00	Уборка территории школы	Штень Е.А.
12.07.2023г. 08.00-10.00	Ремонт классных комнат	Штень Е.А.
13.07.2023г. 08.00-10.00	Ремонт классных комнат	Штень Е.А.
14.07.2023г. 08.00-10.00	Прополка клумб	Штень Е.А.
Август		
07.08.2023г. 08.00-10.00	Прополка клумб	Полонская А.А.
08.08.2023г. 08.00-10.00	Уборка территории школы	Полонская А.А.
09.08.2023г. 08.00-10.00	Прополка клумб	Полонская А.А.
10.08.2023г. 08.00-10.00	Уборка территории школы	Полонская А.А.
11.08.2023г. 08.00-10.00	Уборка территории школы	Полонская А.А.

Заместитель директора по ВР

Л.В. Нечаева